Аналитическая записка о ходе выполнения федеральной адресной инвестиционной программы за 1 полугодие 2014 года (объекты капитального строительства)

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций как главному распорядителю средств федерального бюджета по направлению «капитальные вложения» в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме   62 830,0 тыс. рублей, из них на проектные и изыскательские работы 44 730 тыс. рублей, и на строительство 18 100 тыс. рублей.
В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за 1 полугодие 2014 года работы на 4-х объектах капитального строительства, не включенных в долгосрочные (федеральные) целевые программы не осуществлялись. 
В 1 полугодии 2014 года (13.05.2014) были доведены лимиты бюджетных обязательств в полном объеме- 62 830 тыс. руб.
По 3-м. объектам заключены государственные контракты:
1. Государственный контракт № 0173100013814000010-1 от 09.06.2014 «На выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта «Станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в пос. Новый, Новосибирская область» на сумму 19 750,00 тыс. руб., срок выполнения работ- до 15.12.2014;
2. Государственный контракт № 0173100013814000010-2 от 09.06.2014 «На выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта «Станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в Хасанском районе Приморского края» на сумму 13 700,00 тыс. руб., срок выполнения работ- до 15.12.2014;
3. Государственный контракт № 0173100013814000010-3 от 09.06.2014 «На выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта «Станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на высокоэллиптической орбите в Ольском районе Магаданской области» на сумму 10 350,00 тыс. руб., срок выполнения работ- до 15.12.2014;
4. По объекту «Станция технического радиоконтроля Иркутской области в пос. Тугутуй» государственный заказ размещен на портале государственных закупок 30.06.2014, форма проведения – аукцион, подведение итогов-17.07.2014.

	Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 62 830 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения»  62 830 тыс. рублей. 
За 1 полугодие 2014 года за счет средств федерального бюджета освоено                   0 тыс. рублей, 0 % от годовых бюджетных назначений. 
Привлечено софинансирования за 1 полугодие 2014 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0 тыс. рублей.
 За 1 полугодие 2014 году не проводилось никаких мероприятий по ключевым работам и стройкам объектов.
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