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Аналитическая записка 
о ходе реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»
 к отчетности за 2016 год 

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014  № 790                 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в редакции от 29.11.2016 № 1260 (далее - ФЦП) объем бюджетного финансирования на 2016 год составил                 162 056,6 тыс. рублей. 
В рамках реализации ФЦП в  2016 году по объекту станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в Крымском федеральном округе получено разрешение на строительство и заключены государственные контракты:
1. Государственный контракт от 25.03.2016 № 10 на выполнение работ по строительству объекта (в ред. Дополнительного соглашения от 10.08.2016 № 2)                  на сумму  217 713,43 тыс. руб., в том числе: 2016 г. - 152 843,30 тыс. руб.,                     2017 г. - 64 870,13 тыс. руб.  Срок реализации проекта до 31.12.2017.
2. Государственный контракт от 03.06.2016 № 15 на оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по строительству объекта на сумму 3 000,00 тыс. руб., в том числе: 2016 г. - 1 560,00 тыс. руб., 2017 г. -  1 440,00 тыс. руб.  
3. Государственный контракт от 05.08.2016 № 16 на оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта на сумму 446,71 тыс. руб., в том числе: 2016 г. - 315,95 тыс. руб., 2017 г. - 130,76 тыс. руб.

18.01.2016 получено разрешение о начале выполнения строительных работ на объекте ССРК в п. Молочном.
25.03.2016 осуществлена передача строительной площадки подрядчику под строительство объекта.
Выполнены работы:  
- обследование и очистка участка строительства от взрывоопасных предметов;
- разработка, перемещение и уплотнение грунта;
- поставка оборудования;
- устройство наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода и бытовой канализации;
- устройство кабельной канализации, фундаментов Ф-1 и Ф-2;
- земляные и общестроительные работы.

Все мероприятия  в рамках ФЦП соответствуют этапам, срокам Плана - графика реализации мероприятий ФЦП. 
В 2016 году за счет средств федерального бюджета освоено 154 711,0 тыс. рублей, 95,5 % от годовых бюджетных назначений. Привлечено софинансирование из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования в 2016 году за счет средств федерального бюджета составил 162 056,6 тыс. рублей.
Остаток бюджетных средств в размере 7 345,6 тыс.руб. сложился по итогам исполнения работ по государственному контракту на выполнение работ по строительству объекта. Указанные изменения  на результаты работ не повлияли.
По итогам 2016 года доля одновременного охвата радиоконтролем радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите, видимых с территории Российской Федерации, в том числе и зарубежных космических аппаратов составила 55%. Отклонение от плана отсутствует.



